



## □ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
대중골프장 건설	대중골프장 완공	공모 준비	공모신청 및 부지확보	사전절차 완료	공사 착공	공사 준공

## □ 분기별 추진계획

연도별		추진사항	비고 (이행율)
임 기 내	2023년도 상반기	· 문체부 공모사업 참여(전국 2~3곳 정도)	15%
	2023년도 하반기	· 골프장 입지확인 및 토지확보(5만평 이상)	45%
	2024년도 상반기	· 환경영향평가(환경, 교통, 재해 등)	65%
	2024년도 하반기	· 환경영향평가(환경, 교통, 재해 등)	
	2025년도 상반기	· 사업계획서 작성(실시계획인가 신청 등 - 해당 시군) · 골프장 준비 및 착공	80%
	2025년도 하반기	· 골프장 공사(환경영향 평가 및 사업계획 반영)	90%
	2026년도 하반기	· 준공 및 사업계획 승인	100%

중앙정부 도움

○ 문체부 공모 선정

## □ 기대효과

○ 대중화 골프장을 통한 시민 생활체육으로 참여기회 확대