

< 정상추진 >

## 17. K-코스메틱 클러스터 핵심지원시설 구축

주관부서	첨단바이오과	과장	강미경(☎4610)	화장품산업팀장	최윤정(☎4611)
				담당자	이상미(☎4612)
신규 / 지속	임기내 / 임기후	예산 / 비예산		사업주체	시도

### □ 사업개요

- 사업위치 : 청주시 흥덕구 오송읍 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년)
- 총사업비 : 462.8억원(국비 220, 도비 91.5, 시비 91.5, 기타 59.8)
- 사업내용 : 화장품 종합지원센터, 화장품 디자인&패키징센터, 클린 화장품 산업화 기반 구축 등

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	462.8	-	-	4.0	163.6	156.6	98.6	40.0	114.8	-	-	6.0	108.8	-	-	-
국비	220.0	-	-	3.0	65.0	82.0	50.0	20.0	24.8	-	-	3.0	21.8	-	-	-
도비	91.5	-	-	0.5	20.0	37.0	24.0	10.0	17	-	-	1.5	15.5	-	-	-
시군비	91.5	-	-	0.5	20.0	37.0	24.0	10.0	17	-	-	1.5	15.5	-	-	-
기타	59.8	-	-	-	58.6	0.6	0.6	-	56	-	-	-	56	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

##### 【 2022년 】

#### ○ 추진계획

- 화장품 종합지원센터 기획보고서 작성 : '22. 5.
- 클린 화장품 산업화 기반 구축 기획보고서 작성 : '22. 11.
- 화장품 종합지원센터 정부예산 확보 : '22. 12.

○ 추진실적

- 화장품 종합지원센터 기획보고서 작성 : '22. 5.
- 화장품 종합지원센터 지방재정 투자심사 : '22. 11.
- 클린 화장품 산업화 기반 구축 기획보고서 작성 : '22. 11.
- 화장품 종합지원센터 정부예산 확보(설계비 3억원) : '22. 12.

【 2023년 】

○ 추진계획

- 화장품 종합지원센터 건립 추진
- 공모사업 대응 및 신규사업 건의

○ 추진실적

- 화장품 종합지원센터 향후 운영방안 마련 : '23. 3.
- 화장품 종합지원센터 건립예산(지방비 2억) 추경 반영 : '23. 5.
- 화장품 종합지원센터 건립추진 업무협약 : '23. 8.
- 화장품 종합지원센터 건립 사업비 교부 : '23. 9.
- 클린 화장품 산업화 기반구축 정부예산 확보(장비구축비 16.8억원) : '23. 12.

【 2024년 】

○ 추진계획

- 화장품 종합지원센터 건립 추진
- 클린화장품 산업화 기반구축 추진

○ 추진실적

- 클린화장품 산업화 기반구축 지방재정 투자심사 의뢰 : '24. 3.

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- '충북 K-뷰티 클러스터 조성 '청신호'...지원센터 설립 시동'(4. 6. 충북일보 등 다수)
- '핵심사업 2024 정부예산 대거 반영, 9조원 눈 앞'(12. 22 충청매일 등 다수)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

## □ 향후 계획

- 화장품 디자인&패키징센터 정부예산 반영 추진 : '24. 1.~
- 화장품 종합지원센터 건립 사업비('24년) 교부 : '24. 5.
- 화장품 종합지원센터 건립 설계공고 및 계약 : '24. 9.~12.
- 클린화장품 산업화 기반 구축 추진 업무협약 체결 : '24. 하반기
- 클린화장품 산업화 기반 구축 사업비 교부 : '24. 하반기

## □ 기대효과

- 국가적 K-코스메틱 혁신 정책목표 및 세계 3대 화장품 강국 조기 실현
- 화장품산업의 자생적 성장기반 조성과 혁신적인 제품개발 및 한류 브랜드 성장여건 마련
- 화장품 원료, 완제품, 패키징(디자인, 용기 등) 등 전방위적인 화장품산업 육성여건 조성을 통한 글로벌 클러스터 기반 구축 및 성장동력 창출