

< 정상추진 >

## 4. 중소기업 5,000개 수출 전략화 육성

주관부서	국제통상과	과장	박유정(☎3460)	통상1팀장	홍성욱(☎3471)
				담당자	강혜리(☎3473)
신규 / 계속	임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	시도

### □ 사업개요

- 사업위치 : 충청북도
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 100억원 (도비 100%)
- 사업내용 : 수출 잠재기업의 역량 제고를 통한 수출기업으로 단계적 육성 및 기존 수출기업의 성장 모멘텀 유지

### □ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	100	-	-	25	25	25	25	-	50	-	-	25	25	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	100	-	-	25	25	25	25	-	50	-	-	25	25	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 계획 대비 추진실적

#### 1) 연도별 추진계획 및 실적

##### 【 2022년 】

- 추진계획
  - 수출관계기관·부서 실무회의 개최 : 6월 말
  - 수출 잠재기업 리스트 조사·발굴 및 분야별 세분화(6,770개) : 7 ~ 8월
  - 충북 중소기업 5,000개 수출전략화 육성 실행계획(안) 수립 : 9월 말

○ 추진실적

- 수출전략화 추진단 키포프 회의 개최 : 10. 26.
- 수출 잠재기업 대상군 분야별 배분 : 10. 27. / 6,770개사
- 수출 잠재기업 육성 대상기업 선정 : 12. 30. / 2,400개사
- '23년 예산 확보 및 신규사업 발굴 : 12. 30.
- 무역통상시책 추진 관련 제도 개선 : 12. 30.
  - 충북글로벌마케팅시스템(CBGMS) 개편(사용자 편의성 개선)
  - 무역통상진흥시책사업 운영지침 개정(수출잠재기업 우대)

【 2023년 】

○ 추진계획

- 2023 수출전략화기업 육성 계획 수립 : 2월 중
- 수출전략화 추진단 구성 및 회의 개최 : 3월 중
- 수출 잠재기업 수출전략화 추진 : 4~12월

○ 추진실적

- 2023 수출전략화기업 육성 계획 수립 및 수출전략화 추진단 회의 : 2~3월
- 상반기 수출 잠재기업 수출전략화 역량조사 계획 수립 : 4. 18.
- 상반기 수출전략화기업 육성 관련 역량조사 설명회 개최 : 5. 23.
- 수출잠재기업 DB 구축 및 수출전략화 자문관 배정 : ~ 5. 30.
- 상반기 수출잠재기업 역량조사 실시(상반기 총334개 발굴) : 6.~7.
- 하반기 수출잠재기업 역량조사 계획 수립 및 부서 실시요청 : ~ 9. 25.
- 하반기 수출잠재기업 역량조사 실시 : 10.~ 12.
- 실적집계 : 수출기업 73개 기업증가, 잠재기업 646개 발굴

【 2024년 】

○ 추진계획

- 2024 수출전략화기업 육성 계획 수립 및 수출전략화 추진단 회의: 2~3월
- 상하반기 수출전략화 기업 역량조사 계획 수립 : 3월 7일
- 수출 잠재기업 지원 및 역량조사 추진 : 3~12월
- 수출전략화 기업 육성 추진상황 점검 및 결과 보고 : 6월 12일

최종목표	단위목표 (개사)	2022	2023	2024	2025	2026
5,000개 수출전략화 기업육성	수출기업	2,123	2,243 (+120)	2,363 (+120)	2,483 (+120)	2,600 (+117)
	잠재기업	-	600 (+600)	1,200 (+600)	1,800 (+600)	2,400 (+600)
	계	2,123	2,843	3,563	4,283	5,000

## ○ 추진실적

- 2024 수출전략화 기업 육성 추진계획 수립 : 2. 21.
- 2024 수출 잠재기업 육성 대상기업 구축 : 2월
- 2024 수출전략화 추진단 회의 개최 : 3. 12.
- 수출 잠재기업 수출전략화 자문관 배정 : 3. 12.
- 수출전략화 기업 육성 역량조사 관련 기업 협조 요청 및 홍보 : 3월
- 상반기 수출전략화기업 역량조사 계획 수립 및 부서 실시 요청 : 3. 14.
- 상반기 수출잠재기업 역량조사 실시 : 3~5월

## 2) 연도별 홍보(보도)실적

### 【 2022년 】

- '지역민이 충북지사 당선인에게 묻는다' (6. 10, 충청투데이)
- '충북도, 메타버스 시대 연다' (6. 20, 충청일보)
- '충북도, 수출전략화 추진단 구성' (10. 27, 동양일보)
- '수출자문관, 충북 수출견인한 숨은 공로자 한자리에' (12. 14, 동양일보)

### 【 2023년 】

- '충북도, “2분기 수출진흥협의회” 개최' (7. 4, 청주일보)
- '충북 수출증가 및 일자리 창출, 수출자문관사업 상반기 성과보고회'  
(7. 19, 충남일보)
- 수출 플러스 전환을 위한 '충북 수출진흥협의회' 개최 (12. 3. 충청매일)
- 충북 deXter, 도내 기업 수출 증대 큰 역할 기대 (12. 5. 충남일보)
- 충북도, 수출 자문관 사업 성과 보고회 (12.14. 충청일보)

## 3) 연도별 도민과의 소통실적

### 【 2022년 】

- 수출 관계기관·부서 실무회의(6. 21., 영상회의실)
- 수출전략화 추진단 킷오프 회의(10. 26., 영상회의실)

### 【 2023년 】

- 수출전략화 추진단 회의(3. 10., 영상회의실)
- 수출기업화 시책사업 등 안내자료 작성·공유 및 수출자문관 매칭(4월)
- 상반기 수출전략화기업 역량조사 설명회(5. 23., 청주상공회의소)
- 하반기 수출전략화기업 대상 역량조사 협조 요청 기업 홍보(9. 25.)

## 【 2024년 】

- 수출기업화 시책사업 등 안내자료 작성·공유, 역량조사 안내 및 홍보(3월)

### □ 문제점 및 대책

- 수출기업은 다양한 변수에 의해 증감치 컨트롤 어려움
- 기존 수출기업 성장 및 수출 잠재기업 육성 투트랙으로 잠재기업 발굴·지원을 통한 수출기업 전환을 장기적으로 추진
- 수출역량 부족 및 시책 사업 등에 대한 관심과 이해도가 낮은 수출잠재기업의 현장 방문을 통해 맞춤형 지원시책 발굴·지원 및 기업 역량조사

### □ 향후계획

- 2024년 상반기 수출전략화 기업 역량조사 추진상황 점검 및 결과보고 : 6월

### □ 기대효과

- 글로벌 경제 격변에 대응하는 수출 강소기업 확대
- 수출전략화 육성을 통한 중복 수출의 포트폴리오 다양화

## 주요성과

- ▶ 수출전략화 육성 실행계획(안) 수립
- ▶ 수출 잠재기업 육성 대상기업 2,400개 발굴·선정
- ▶ 수출 전략화 추진단 구성·운영
- ▶ 2023년 총 719개 수출 및 잠재기업 발굴·육성