

□ 연도별 확인지표

최종목표	단위목표	2022	2023	2024	2025	2026
오송K-트레인 클러스터 구축	오송K-트레인 클러스터 구축	기본구상 연구용역	예비타당성 조사	국가산업단지 계획 수립	국가산업단지 지정	공사 착공

□ 분기별 추진계획

연도별		추진사항	비고 (이행율)
기		· 기본계획 및 타당성 용역 추진 중	10%
임 기 내	2023년도 상반기	· 예비타당성조사 신청	20%
	2023년도 하반기	· 예비타당성조사 진행	20%
	2024년도 상반기	· 예비타당성조사 통과 · 국가산업단지 계획 수립	40%
	2024년도 하반기	· 국가산업단지 계획 승인신청	50%
	2025년도 상반기	· 관련기관 협의 및 국가산업단지계획 심의	50%
	2025년도 하반기	· 국가산업단지계획 승인 및 고시	60%
	2026년도	· 토지 및 지장물 보상 · 공사발주 및 착공	70%
임기 후		· 공사 준공 및 업체 입주	100%

중앙정부 도움 ○ 국가산업단지 후보지 선정

□ 추진실적

- 기본구상계획 및 타당성 연구용역 추진 중 ('21.10 ~ '22.10)

□ 기대효과

- 철도 R&D시설 연계 산·학·연 협력을 통한 미래 철도기술 개발, 해외 진출 기반 마련으로 **철도산업 글로벌 경쟁력 강화**
- 국가 X축 철도망과 연계한 **동아시아 철도산업 허브로 육성**
* 국내 철도차량부품생산액 약 1조원 증가, 일자리 6,883명 창출 예상