
〈 정상추진 〉

78. 공공산후조리원 건립

주관부서 보건정책과 과장 임헌표(☏3110)
건강증진팀장 곽경희(☏3121)

담당자 김성은(☏3122)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시군

□ 사업개요

○ 사업위치 : 제천시 하소동 43-12 일원

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 총사업비 : 70억원(기금 40, 시군 30)

○ 사업규모 : 지상2층, 연면적 1,300㎡(모자동실 13실, 프로그램실 등)

○ 사업내용 : 산후조리원 설치 및 운영비 지원 등

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적  
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 70 - 22 33 5 5 5 - 69.4 - 17.1 38.5 13.8 - - -

국  비 40 - 17 23 - - - - 41.6 - 17.1 24.5 - - - -

도  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

시군비 30 - 5 10 5 5 5 - 27.8 - - 14 13.8 - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

 - 지방소멸대응기금 광역지원계정 계획 제출 ’22.  5월 

 - 제천시 임산부 산후조리 실태조사 계획 수립      ’22.  8월 

  (기간) 8.4.~8.11.(5일간) / (대상) 500명 / (방법) 비대면 설문조사(유선전화)

  (내용) 산후조리 방법, 산후조리원 이용자의 조리원 이용 사유 등



 

- 지방소멸대응기금 광역지원계정 교부 신청 ’22.  9월 

- 공유재산관리계획  ’22. 11월

- 중기지방재정계획 ’22. 11월

- 지방재정투자심사 대상사업 심사 서류 제출 요청(도→시군) ’22. 11월

- 타당성조사 및 기본계획 ’22. 11월

○ 추진실적

 - 지방소멸대응기금 광역지원계정 사업 선정 ’22.  8월

 - 지방소멸대응기금 광역지원계정 교부 ’22. 10월

 - 제천시 임산부 산후조리 실태조사 결과 ’22. 11월

  (기간) 8.4.~8.11.(5일간) / (대상) 514명 / (응답자) 378명(임신 중 127명, 출산 251명)

  (방법) 비대면 설문조사(유선전화) / (조사자) 34명(건강관리과 직원)

  (결과) (산후조리 방법) 조리원 이용 155명(41%) / (지역) 원주 103명(66.4%)

        (선택이유) 산후조리 서비스가 좋아서 55명(35.4%) 

        (건의사항) 공공산후조리원 설치 희망 164명(43.3%)

- 공유재산관리계획 수립 완료 ’22. 11월

- 중기지방재정계획 수립 완료 ’22. 11월

- 지방재정투자심사 의뢰(제천→도)  ’22.  12월

- 타당성조사 및 기본계획 수립 완료 ’22. 11월

 

【 2023년 】

 

○ 추진계획

 - 공공산후조리원 지방소멸대응기금 교부 신청 ’23. 1월 

 - 지방재정투자심사(도)   ’23. 2월

○ 추진실적

 - 2023년 지방소멸대응기금 배분액 교부 결정 알림 ’23. 1. 17.

 - 2023년 지방소멸대응기금 광역지원계정사업 보조금 교부 ’23. 2. 10.

 - 2023년 제1차 정기 충청북도 재정투자심사위원회 심사 ’23. 2. 27.

 - 공공산후조리원 건립 재정투자심사위원회 통과 ’23. 3.  6.

 - 기본 및 실시 설계 [4.13~10.7(178일)] ’23. 4. ~ 10.

- 일상감사 및 계약심사 완료 ’23. 10. ~ 11.

 



【 2024년 】

 

○ 추진계획

 - 공사 착공 ’24. 2.

 - 공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례 제정 ’24. 4. ~ 6. 

 - 위탁기관 공고 및 선정   ’24. 6. ~ 7.

 - 공사 준공 ’24. 12.

 - 제천시 공공산후조리원 개원 ’25. 상반기

○ 추진실적

 - 공사 착공 ’24. 2.

2) 연도별 홍보(보도)실적 

【 2022년 】

  ○ ‘가성비’ 공공 산후조리원, 충북에도 생길까? (‘22.12.14, HCN충북방송)

【 2023년 】

  ○ 충북 인구감소 갈수록 심각(도, 기금 1104억 확보...지방소멸위기 

극복 정책 추진) ····································································· (‘23.1.3. 충청매일)

  ○ 충북도, 출생률 전국 1위 목표 ’담금질‘ (‘23.4.13, 충청매일)

  ○ 충북도 출산율 전국 1위 목표 (‘23.4.13, 충북일보)

  ○ 충북도, 출생률 전국 1위 향해 뛴다 (‘23.4.13, 충청일보)

  ○ 충북 인구유입 10만명 시대 연다(도, 민선8기 인구정책 추진전략 발표) (‘23.4.13, 동양일보)

  ○ 충북도 ’저출산위기 극복‘ 인구정책 심혈 (‘23.4.13, 충청타임즈)

  ○ 김영환 충북지사, 도내 산부인과 원장들과 첫 만남 가져 (‘23.1.19, 굿데이충청,

청주일보, 알파포스트, 종합뉴스통신, 제천뉴스원, 영주뉴스, 뉴스매거진, 세계타임즈)

  ○ 충북지역 출산 친화분위기 조성 머리 맞대(김영환지사, 하태규 하안유

산부인과 원장 등 출산장려정책 논의 ······························· (‘23.1.20, 충청타임즈)

  ○ 김영환 충북지사, 여성병원장과 출산율 제고 방안 논의 (‘23.2.17, 충북메이커스,

굿에이충청, 불교공뉴스, 한국상인뉴스, 신민일보)

【 2024년 】

  ○ 제천시, 공공산후조리원 기공식(‘24.2.29. 충청일보, 국제뉴스, KBS, CJB,

브레이크뉴스, 불교공뉴스, 뉴스티앤티, 연합뉴스, 뉴스1, 뉴시스)



  ○ 제천시 공공산후조리원 건립사업 기공식 개최(‘24.3.1. 중도일보)

  ○ 제천시 공공산후조리원 건립사업 본격 추진(‘24.3.3. 대전일보, 충북일보, 동양일보,

충청타임즈)

 3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2023년 】

  ○ 공공산후조리원 건립 관련 의견수렴을 위한 도내 산부인과 원장과 지사님

간담회 개최(’23.1.18)

  ○ 모태안여성병원(산후조리원) 지사님 현장 방문(‘23.2.17)

□ 문제점 및 대책

  ○ 해당 없음

□ 향후 계획

  ○ 공공산후조리원 설치·운영 등에 관한 조례 제정 : ’24. 4. ~ 6.

○ 위탁기관 공고 및 선정 : ’24. 6. ~ 7.

○ 공사 준공 : ’24. 12.

  ○ 제천시 공공산후조리원 개원 : ’25. 상반기

□ 기대효과

○ 출산여건 개선을 통한 출산율 제고로 고령화 극복 및 지역 인구 증가 도모

○ 출산환경 개선으로 모성 및 영유아의 양질의 산후조리를 통한 산모의 빠른

건강회복으로 건강증진 도모

▶ 지방소멸대응기금 광역지원계정 선정

▶ 지방소멸대응기금 예산 확보(41.6억원)
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